

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 034B659235400A4CA53DAA4E0033751121  
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич  
Действителен: с 15.05.2019 до 15.05.2020

**УТВЕРЖДАЮ**

**Губернатор  
Нижегородской области,  
Председатель Правительства**

\_\_\_\_\_ **Г.С.НИКИТИН**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

25.06.2019

Сл-001-149117/19

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Поддержка семей, имеющих детей»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Гнеушев		
Руководитель регионального проекта	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Е.Л.Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	государственная программа "Развитие образования Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн.. единиц	Основной	0	1 января 2018 г.	0,025	0,05	0,0875	0,125	0,1875	0,25
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	0	1 января 2018 г.	-	55	60	65	75	85

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	
1.1	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).</p> <p>К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> <p>С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительские поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г.</p>

		<p>№ 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными требованиями и критериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p>
1.2	<p>Внедрены в Нижегородской области методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе</p>	<p>К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Нижегородской области, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.</p>

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Внедрены в Нижегородской области методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	59,07	0	0	0	0		59,07
1.2.1.	Федеральный бюджет	50,05	0	0	0	0	0	50,05

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	50,05	0	0	0	0	0	50,05
1.2.2.	Бюджет Нижегородской области	2,48	0	0	0	0	0	2,48
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	6,54	0	0	0	0	0	6,54
Всего по региональному проекту, в том числе:		59,07	0	0	0	0	0	59,07
Федеральный бюджет		50,05	0	0	0	0	0	50,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		50,05	0	0	0	0	0	50,05
Бюджет Нижегородской области		2,48	0	0	0	0	0	2,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>		0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Нижегородской области		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		6,54	0	0	0	0	0	6,54

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	С.В. Злобин	министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	А.Н.Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	20%
2.	Администратор регионального проекта	Е.Л. Родионова	заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3.	Участник регионального проекта	О.М. Павлова	начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО)	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
4.	Участник регионального проекта	Н.А. Поляшова	начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	10%
5.	Участник регионального проекта	О.Г.Палавина	начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
6.	Участник регионального проекта	Г.Ю. Охотникова	начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
7.	Участник регионального проекта	Т.Ю. Безденежных	начальник отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Н.А. Поляшова, начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
				МОНиМП НО	
8.	Участник регионального проекта		Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
9.	Участник регионального проекта	И.Н. Кольцова	главный специалист отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.Г.Палавина, начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	30%
<b>Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО</b>					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.М. Павлова	начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Поляшова	начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	10%
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г.Палавина	начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.Ю. Охотникова	начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Главы администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области			30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.Ю. Безденежных	начальник отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Н.А. Поляшова, начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	10%
16.	Участник регионального проекта		Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
17.	Участник регионального проекта	М.С. Курушина	главный специалист отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Т.Ю. Безденежных, начальник отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	10%
18.	Участник регионального проекта	Т.Н. Шиголина	директор ГБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	30%
19.	Участник регионального проекта	Р.Ю. Белоусова	заведующая кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО	ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	20%
20.	Участник регионального проекта	А.А. Чеменева	заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО	ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	20%
21.	Участник регионального проекта	Е.Г. Еделева	заведующий кафедрой психологии ГБОУ ДПО НИРО	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	30%
22.	Участник регионального проекта	И.Н. Кольцова	главный специалист отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.Г.Палавина, начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	30%

**Внедрение в Нижегородской области методических рекомендаций по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе**

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.М. Павлова	начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Поляшова	начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	10%
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г.Палавина	начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.Ю. Охотникова	начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания МОНиМП НО	О.М. Павлова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей МОНиМП НО	20%
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.Ю. Безденежных	начальник отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Н.А. Поляшова, начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	10%
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Главы администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области			30%
29.	Участник регионального проекта		ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
30.	Участник регионального проекта	М.С. Курушина	главный специалист отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	Т.Ю. Безденежных, начальник отдела социально-правовой защиты детей МОНиМП НО	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
31.	Участник регионального проекта	Т.Н. Шиголина	директор ГБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20%
32.	Участник регионального проекта	Р.Ю. Белоусова	заведующая кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО	ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	20%
33.	Участник регионального проекта	А.А. Чеменева	заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО	ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	20%
34.	Участник регионального проекта	Е.Г. Еделева	заведующий кафедрой психологии ГБОУ ДПО НИРО	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	30%
35.	Участник регионального проекта	И.Н. Кольцова	главный специалист отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	О.Г.Палавина, начальник отдела дошкольного и общего образования МОНиМП НО	20%

#### 6. Дополнительная информация

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества.

Методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей дошкольного возраста в субъекте

Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В Нижегородской области будут внедрены федеральные методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей, в том числе по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные, социально – ориентированные, организации, реализующие функции центров социальной помощи семье и детям, центров психолого – педагогической помощи населению, будут участвовать в ежегодном отборе на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно – просветительской поддержке родителей. В случае признания победителями конкурсного отбора Министерством просвещения Российской Федерации с ними будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг в соответствии с разработанными на федеральном уровне критериями оказания услуг.

Специалисты НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, пройдут обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих программы и дополнительного профессионального образования, определенных министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Различная консультационная помощь родителям будет оказываться также на Федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей, обеспечивающем взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом

К 2024 году будет оказано 250 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Региональный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	<b>Не менее 2%<sup>1</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г. Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта (РРП)
1.1.1	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе	15 апреля 2019 г.	15 мая 2019 г.	НКО и иные организации, в том	Соглашения с Министерством	РРП

<sup>1</sup> Результат будет уточняться после направления Министерством просвещения Российской Федерации в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>2</sup>			числе государственные и муниципальные	просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	
1.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>3</sup>	15 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться) НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	документы об обучении, информационно – аналитический отчет о результатах проведения обучения	РРП, Ответственный исполнитель (ОИ)
1.1.4.	Сопровождение 20% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Школы замещающих родителей Т.Ю.Безденежных	информационно-аналитический отчет	ОИ
1.1.	Не менее 2% <sup>4</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,		31 декабря 2019 г.	О.М. Павлова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО	информационно-аналитический отчет	РРП

<sup>2</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора.

<sup>3</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора.

<sup>4</sup> Результат будет уточняться после направления Министерством просвещения Российской Федерации в субъекты РФ методики расчета.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оставшихся без попечения родителей			НИРО (будет уточняться)		
2.	<b>Не менее 5%<sup>5</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
2.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП

<sup>5</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>6</sup>					
2.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>7</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться) НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	документы об обучении, информационно – аналитический отчет о результатах проведения обучения	РРП, ОИ
2.1.4.	Информирование о функционировании федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Г.Ю. Охотникова О.Г. Палавина Т.Ю. Безденежных Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение информации о функционировании федерального портала в СМИ, на официальных сайтах МОиМП, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	ОИ
2.1.5.	Сопровождение 40% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Школы замещающих родителей	информационно-аналитический отчет	ОИ

<sup>6</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора.

<sup>7</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Т.Ю. Безденежных		
2.1.	Не менее 5% <sup>8</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2020 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП
3.	<b>Не менее 10%<sup>9</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП
3.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и	1 ноября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

<sup>8</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

<sup>9</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультативной помощи гражданам, имеющим детей				установленном порядке	
3.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>10</sup>	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
3.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>11</sup>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться) НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	документы об обучении, информационно – аналитический отчет о результатах проведения обучения	РРП, ОИ
3.1.4.	Информирование о функционировании федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Г.Ю. Охотникова О.Г. Палавина Т.Ю. Безденежных Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение информации о функционировании федерального портала в СМИ, на официальных сайтах МОиМП,	ОИ

<sup>10</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора

<sup>11</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	
3.1.5.	Сопровождение 60% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Школы замещающих родителей Т.Ю. Безденежных	информационно-аналитический отчет	ОИ
3.1.	Не менее 10% <sup>12</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2021 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП
4.	<b>Внедрены в Нижегородской области методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями</b>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП

<sup>12</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе</b>					
4.1.1.	Организация и проведение научно-практической интернет - конференции по результатам внедрения в Нижегородской области методических рекомендаций по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей	1 сентября 2021 г.	30 ноября 2021 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется) Р.Ю. Белоусова А.А. Чеменева Е.Г. Еделева	электронный контент интернет-конференции	ОИ
4.1.2.	Проведение семинара - совещания с руководителями муниципальных консультационных центров по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2021 г.	25 апреля 2021 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется) Р.Ю. Белоусова А.А. Чеменева Е.Г. Еделева	информационно-аналитический отчет	ОИ
4.1.3.	Подготовка сборника информационно-методических материалов по итогам внедрения в Нижегородской области методических рекомендаций по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание	1 января 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	сборник информационно-методических материалов	ОИ
4.1.	Внедрены в Нижегородской области методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров,		31 декабря 2021 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе			уточняться)		
5.	<b>Не менее 20%<sup>13</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
5.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе	соглашения с Министерством просвещения	РРП

<sup>13</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>14</sup>			государственные и муниципальные	Российской Федерации о предоставлении грантов	
5.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>15</sup>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться) НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	документы об обучении, информационно – аналитический отчет о результатах проведения обучения	РРП, ОИ
5.1.4.	Информирование о функционировании федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Г.Ю. Охотникова О.Г. Палавина Т.Ю. Безденежных Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение информации о функционировании федерального портала в СМИ, на официальных сайтах МОиМП, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, НКО и иных организаций, в том числе государственных и	ОИ

<sup>14</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора

<sup>15</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					муниципальных	
5.1.5.	Сопровождение 70% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Школы замещающих родителей Т.Ю. Безденежных	информационно-аналитический отчет	ОИ
5.1.6.	Организация работы горячей линии по вопросам психолого – педагогической поддержки семей, имеющих детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение на сайте ГБОУ ДПО НИРО информации о проведении горячей линии и проведение горячей линии 1 раз в квартал	ОИ
5.1.	Не менее 20% <sup>16</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2022 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	информационно-аналитический отчет	РРП
6.	<b>Не менее 35%<sup>17</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои</b>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина	информационно-аналитический отчет	РРП

<sup>16</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

<sup>17</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>			Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)		
6.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
6.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>18</sup>	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
6.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	документы об обучении, информационно – аналитический	РРП, ОИ

<sup>18</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>19</sup>			НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	отчет о результатах проведения обучения	
6.1.4.	Информирование о функционировании федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Г.Ю. Охотникова О.Г. Палавина Т.Ю. Безденежных Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение информации о функционировании федерального портала в СМИ, на официальных сайтах МОиМП, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	ОИ
6.1.5.	Сопровождение 80% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Школы замещающих родителей Т.Ю. Безденежных	информационно-аналитический отчет	ОИ
6.1.6.	Организация работы горячей линии по вопросам психолого – педагогической поддержки семей, имеющих детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение на сайте ГБОУ ДПО НИРО информации о проведении горячей линии и проведение горячей линии 1 раз в	ОИ

<sup>19</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					квартал	
6.1.	Не менее 35% <sup>20</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2023 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП
7.	<b>Не менее 75%<sup>21</sup> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.М. Павлова Н.А. Поляшова О.Г.Палавина Г.Ю. Охотникова Т.Ю. Безденежных Т.Н. Шиголина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (бюджет уточняется)	информационно-аналитический отчет	РРП
7.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	1 ноября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения	РРП

<sup>20</sup> Результат будет уточняться после направления в субъекты РФ методики расчета

<sup>21</sup> Результат установлен федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей», национального проекта «Образование», методика расчета будет направлена в субъекты РФ дополнительно

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				Российской Федерации в установленном порядке	
7.1.2.	Заключение соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей <sup>22</sup>	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП
7.1.3.	Проведение обучения специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи <sup>23</sup>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Палавина Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться) НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	документы об обучении, информационно – аналитический отчет о результатах проведения обучения	РРП, ОИ
7.1.4.	Информирование о функционировании федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Г.Ю. Охотникова О.Г. Палавина Т.Ю. Безденежных Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет	Размещение информации о функционировании федерального портала в СМИ, на	ОИ

<sup>22</sup> При условии признания организации победителем конкурсного отбора

<sup>23</sup> Распространяется на специалистов организаций - победителей конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				уточняться)	официальных сайтах МОиМП, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	
7.1.5.	Организация и проведение научно-практической конференции по итогам реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 сентября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Электронный контент конференции	ОИ
7.1.6.	Проведение семинара - совещания с руководителями муниципальных консультационных центров по итогам реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 мая 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Сборник по материалам семинара – совещания (обобщение опыта)	ОИ
7.1.7.	Сопровождение 90% семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Школы замещающих родителей Т.Ю. Безденежных	информационно-аналитический отчет	ОИ
7.1.8.	Организация работы горячей линии по вопросам психолого – педагогической поддержки семей, имеющих детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ректор ГБОУ ДПО НИРО (будет уточняться)	Размещение на сайте ГБОУ ДПО НИРО информации о проведении горячей линии и проведение горячей линии 1 раз в квартал	ОИ

к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта по муниципальным образованиям Нижегородской области<sup>24</sup>

№ п/п	муниципальный район, городской округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>показатель регионального проекта</b>		<b>Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц</b>							
<b>Нижегородская область</b>		<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>87,5</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>250</b>
1	Ардатовский	0	1 января 2018 г.						
2	Арзамасский	0	1 января 2018 г.						
3	Балахнинский	0	1 января 2018 г.						
4	Богородский	0	1 января 2018 г.						
5	Большеболдинский	0	1 января 2018 г.						
6	Большемурашкинский	0	1 января 2018 г.						
7	Бугурлинский	0	1 января 2018 г.						
8	Вадский	0	1 января 2018 г.						
9	Варнавинский	0	1 января 2018 г.						
10	Вачский	0	1 января 2018 г.						
11	Ветлужский	0	1 января 2018 г.						
12	Вознесенский	0	1 января 2018 г.						
13	Володарский	0	1 января 2018 г.						
14	Воротынский	0	1 января 2018 г.						

<sup>24</sup> Значения будут установлены после заключения соглашений НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	муниципальный район, городской округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	Воскресенский	0	1 января 2018 г.						
16	Гагинский	0	1 января 2018 г.						
17	Городецкий	0	1 января 2018 г.						
18	Дальнеконстантиновский	0	1 января 2018 г.						
19	Дивеевский	0	1 января 2018 г.						
20	Княгининский	0	1 января 2018 г.						
21	Ковернинский	0	1 января 2018 г.						
22	Краснобаковский	0	1 января 2018 г.						
23	Краснооктябрьский	0	1 января 2018 г.						
24	Кстовский	0	1 января 2018 г.						
25	Лукояновский	0	1 января 2018 г.						
26	Лысковский	0	1 января 2018 г.						
27	Павловский	0	1 января 2018 г.						
28	Пильнинский	0	1 января 2018 г.						
29	Починковский	0	1 января 2018 г.						
30	Сергачский	0	1 января 2018 г.						
31	Сеченовский	0	1 января 2018 г.						
32	Сосновский	0	1 января 2018 г.						
33	Спасский	0	1 января 2018 г.						
34	Тонкинский	0	1 января 2018 г.						
35	Тоншаевский	0	1 января 2018 г.						
36	Уренский	0	1 января 2018 г.						
37	Шарангский	0	1 января 2018 г.						
38	Шатковский	0	1 января 2018 г.						
39	городской округ город Арзамас	0	1 января 2018 г.						
40	городской округ город Бор	0	1 января 2018 г.						
41	городской округ город Выкса	0	1 января 2018 г.						
42	городской округ город Дзержинск	0	1 января 2018 г.						
43	городской округ город Кулебаки	0	1 января 2018 г.						
44	городской округ Навашинский	0	1 января 2018 г.						
45	городской округ город Первомайск	0	1 января 2018 г.						

№ п/п	муниципальный район, городской округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
46	городской округ город Саров	0	1 января 2018 г.						
47	городской округ Семеновский	0	1 января 2018 г.						
48	городской округ Сокольский	0	1 января 2018 г.						
49	городской округ город Чкаловск	0	1 января 2018 г.						
50	городской округ Перевозский	0	1 января 2018 г.						
51	городской округ город Шахунья	0	1 января 2018 г.						
52	городской округ город Нижний Новгород	0	1 января 2018 г.						
<b>показатель регионального проекта</b>		<b>Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %</b>							
	<b>Нижегородская область</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>85</b>
1	Ардатовский	0	1 января 2018 г.	-					
2	Арзамасский	0	1 января 2018 г.	-					
3	Балахнинский	0	1 января 2018 г.	-					
4	Богородский	0	1 января 2018 г.	-					
5	Большеболдинский	0	1 января 2018 г.	-					
6	Большемурашкинский	0	1 января 2018 г.	-					
7	Бутурлинский	0	1 января 2018 г.	-					
8	Вадский	0	1 января 2018 г.	-					
9	Варнавинский	0	1 января 2018 г.	-					
10	Вачский	0	1 января 2018 г.	-					
11	Ветлужский	0	1 января 2018 г.	-					
12	Вознесенский	0	1 января 2018 г.	-					
13	Володарский	0	1 января 2018 г.	-					
14	Воротынский	0	1 января 2018 г.	-					
15	Воскресенский	0	1 января 2018 г.	-					

№ п/п	муниципальный район, городской округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	Гагинский	0	1 января 2018 г.	-					
17	Городецкий	0	1 января 2018 г.	-					
18	Дальнеконстантиновский	0	1 января 2018 г.	-					
19	Дивеевский	0	1 января 2018 г.	-					
20	Княгининский	0	1 января 2018 г.	-					
21	Ковернинский	0	1 января 2018 г.	-					
22	Краснобаковский	0	1 января 2018 г.	-					
23	Краснооктябрьский	0	1 января 2018 г.	-					
24	Кстовский	0	1 января 2018 г.	-					
25	Лукояновский	0	1 января 2018 г.	-					
26	Лысковский	0	1 января 2018 г.	-					
27	Павловский	0	1 января 2018 г.	-					
28	Пильнинский	0	1 января 2018 г.	-					
29	Починковский	0	1 января 2018 г.	-					
30	Сергачский	0	1 января 2018 г.	-					
31	Сеченовский	0	1 января 2018 г.	-					
32	Сосновский	0	1 января 2018 г.	-					
33	Спасский	0	1 января 2018 г.	-					
34	Тонкинский	0	1 января 2018 г.	-					
35	Тоншаевский	0	1 января 2018 г.	-					
36	Уренский	0	1 января 2018 г.	-					
37	Шарангский	0	1 января 2018 г.	-					
38	Шатковский	0	1 января 2018 г.	-					
39	городской округ город Арзамас	0	1 января 2018 г.	-					

№ п/п	муниципальный район, городской округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	городской округ город Бор	0	1 января 2018 г.	-					
41	городской округ город Выкса	0	1 января 2018 г.	-					
42	городской округ город Дзержинск	0	1 января 2018 г.	-					
43	городской округ город Кулебаки	0	1 января 2018 г.	-					
44	городской округ Навашинский	0	1 января 2018 г.	-					
45	городской округ город Первомайск	0	1 января 2018 г.	-					
46	городской округ город Саров	0	1 января 2018 г.	-					
47	городской округ Семеновский	0	1 января 2018 г.						
48	городской округ Сокольский	0	1 января 2018 г.	-					
49	городской округ город Чкаловск	0	1 января 2018 г.	-					
50	городской округ Перевозский	0	1 января 2018 г.	-					
51	городской округ город Шахунья	0	1 января 2018 г.	-					
52	городской округ город Нижний Новгород	0	1 января 2018 г.	-					

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц							
1.	$F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где:  <math>Y_i</math> – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных <math>i</math>-ой некоммерческой организацией  <math>N</math> – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Нижегородской области</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	МОНиМП НО	По Российской Федерации, по Нижегородской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент						
2	$F = \frac{\sum Y_{удовлі}}{\sum Y_{всегоі}}$ <p>где:  <math>Y_{удовлі}</math> - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в <math>i</math>-ой некоммерческой организации  <math>Y_{всегоі}</math> - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в <math>i</math>-ой некоммерческой организации</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации, по Нижегородской области	1 раз в год	

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Внедрены в Нижегородской области методические рекомендации по обеспечению информационно – просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>					
1.1.2.	Бюджет <i>Нижегородской области</i>					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					

1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	074 0709 011 Е362292 600	59,07			59,07
1.2.1.	Федеральный бюджет		50,05			50,05
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>		50,05			50,05
1.2.2.	Бюджет Нижегородской области		2,48			2,48
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Нижегородской области					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники		6,54			6,54
Всего по региональному проекту, в том числе:			59,07			59,07
Федеральный бюджет			50,05			50,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>			50,05			50,05
Бюджет Нижегородской области			2,48			2,48
<i>из них межбюджетные трансферты</i>						

<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
внебюджетные источники		6,54			6,54

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Нижегородской области

Нижегородская область, в том числе:	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	52,53						52,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	50,05						50,05
консолидированный бюджет Нижегородской области	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							