

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Культурная среда"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)		
<i>Утверждение типовой документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек</i>			
1.1.	Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	1 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин
<i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</i>			
1.2.	Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	31 декабря 2022 г.	С.Г.Обрывалин
1.3.	Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин
1.4.	Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин
<i>Реновация федеральных учреждений отрасли культуры</i>			
1.5.	Проведена реновация 7 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	1 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.6.	Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин
<i>Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</i>			
1.7.	Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	1 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин
1.8.	Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин
2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп "в" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)		
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>			
2.1.	Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31 декабря 2019 г.	Н.А.Малаков
2.2.	Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31 декабря 2020 г.	Н.А.Малаков
2.3.	Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	Н.А.Малаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.4.	Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31 декабря 2022 г.	Н.А.Малаков
2.5.	Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	Н.А.Малаков
2.6.	Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	Н.А.Малаков
2.7.	Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	31 декабря 2019 г.	Г.М.Кадырова, Н.А.Малаков
3.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп "д" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)		
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>			
3.1.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31 декабря 2019 г.	С.Г.Обрывалин
3.2.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин
3.3.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.4.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 320 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2022 г.	С.Г.Обрывалин
3.5.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 400 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин
3.6.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин
<i>Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий</i>			
3.7.	Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31 декабря 2019 г.	С.Г.Обрывалин
3.8.	Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин
3.9.	Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин
<i>Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>			
3.10.	Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова
3.11.	Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.12.	Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова
3.13.	Приобретено 400 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова
3.14.	Приобретено 500 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
3.15.	Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>			
3.16.	Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова
3.17.	Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова
3.18.	Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова
3.19.	Переоснащено 440 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.20.	Переоснащено 550 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
3.21.	Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп "ж" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)		
<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>			
4.1.	Оснащено оборудованием 200 кинозалов	31 декабря 2019 г.	П.В.Степанов
4.2.	Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)	31 декабря 2020 г.	П.В.Степанов
4.3.	Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	П.В.Степанов
4.4.	Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом)	31 декабря 2022 г.	П.В.Степанов
4.5.	Оснащено оборудованием 1 000 кинозалов (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	П.В.Степанов
4.6.	Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<i>Созданы условия для создания фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России</i>			
4.7.	Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России	31 декабря 2019 г.	П.В.Степанов
4.8.	Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России	31 декабря 2020 г.	П.В.Степанов
4.9.	Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	П.В.Степанов
4.10.	Оцифровано 12 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	31 декабря 2022 г.	П.В.Степанов
4.11.	Оцифровано 17 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	П.В.Степанов
4.12.	Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	П.В.Степанов
5.	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта <i>(пп "и" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)</i>		
<i>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>			
5.1.	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	1 декабря 2019 г.	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.2.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин
5.3.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин
5.4.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 21 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	С.Г.Обрывалин
5.5.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин
5.6.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин
6.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации		
<i>Совершенствование нормативно-правовой базы и выделение средств на подготовку к вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, являющихся усадебными комплексами, возрождение и популяризация усадеб</i>			
6.1.	Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций	31 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин
6.2.	Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	31 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.3.	Утверждено 30 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	31 декабря 2022 г.	С.Г.Обрывалин
6.4.	Утверждено 40 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	31 декабря 2023 г.	С.Г.Обрывалин
6.5.	Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	31 декабря 2024 г.	С.Г.Обрывалин